

회 의 록

- 회 의 명 : 2017년 상반기 도로관리심의회
- 일 시 : 2017. 2.16.(목) 10:30 ~ 11:30
- 장 소 : 대강당(본관 7층)
- 참 석 자 : 위원 21명, 실무자 3명
- 안 건 : 2017년도 상반기 도로굴착사업계획 심의 · 조정

○ 간 사

- 심의안내 및 성원확인

○ 위원장(인사말)

- 성원이 되었으므로 지금부터 2017년 상반기 도로관리심의회를 시작하겠습니다.
- 바쁘신 와중에도 도로관리심의회에 참석해 주신 구민 위원님과 유관기관 위원님께 감사드립니다.
- 우리구 관내에는 매년 소규모공사를 포함하여 약 1,100여건의 도로굴착공사가 시행되고 있습니다.
- 올해 상반기에도 도로굴착 사업계획이 229건 신청되어 위원님들께서 오늘 심의를 하시게 되었습니다.
- 도로굴착으로 인한 시민불편사항이 최소화될 수 있도록 심도 있는 심의를 부탁드립니다.

○ 간 사

- 2017년 상반기 도로굴착 사업계획 신청건수는 229건, 약 40km이며, 이중 도로굴착 통제기간에 저촉되어 허가가 제한되는 건수는 21건입니다.

{ 2017년 상반기 도로관리심의회 심의·조정 PPT 설명 }

○ 위원장

- 본 심의·조정 안건에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 실 무 자((주)딜라이브)

- 139번 통신·한전선로 병행구간은 서울시에서 추진하는 남산예정자락 재생 사업에 따라 시행하는 굴착공사입니다.

○ 간 사

- 서울시 남산예정자락 재생사업 계획을 확인해서 처리하도록 하겠습니다.

○ 도로시설과장

- 굴착복구공사 시행에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 굴착복구 공사는 당일굴착 당일복구가 되도록 시행하여 주시기 바라며, 복구 시 아스콘 품질관리를 철저히 하고 다짐을 충분히 하여, 평탄성 등 시공품질을 확보하여 주시기 바랍니다.
- 또한, 명동 일대 굴착공사는 1개 기관에서 굴착복구 공사를 시행하면 복구 후 통제기간 동안 굴착을 못하므로 다른 유관기관과 협의하여 주시고, 단계별 추진계획을 수립하여 제출하여 주시면 좋을 것 같습니다.

○ 위원장

- 이대로 결론이 나면 조정이 안됩니다.
- 기관에서 오신 분들은 신청구간 확인해 보시고 말씀을 해주시기 바랍니다.

○ 구자진 위원(주민대표)

- 공사시행 시 무엇보다 안전이 중요합니다.
- 안전도우미를 적극적으로 활용하여 안전하고 쾌적한 공사현장이 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

-

○ 위 원(예스코(주))

- 공사시간에 대하여 말씀드리겠습니다.
- 작업시간을 준수하겠으나 익일이 휴일인 경우에는 종료시간을 좀 더 여유 있게 조정해 주시면 좋겠습니다.

○ 도로시설과장

- 익일이 휴일인 경우에는 작업시간 조정을 검토하겠습니다.

○ 위 원(서부도로사업소)

- 시도의 차도 부분에 굴착공사를 계획하고 있는 유관기관에서는 상세 작업 일정을 서부도로사업소로 제출하여 주시기 바라며,
- 도로관리 규정에 심의접수 전 도로관리청에 사전확인 하는 절차가 있으므로, 도로굴착 공사 유관기관은 하반기부터는 구청에 심의접수 전 서부 도로사업소의 사전검토 후 접수하여 주시기 바랍니다.

○ 위 원(중부경찰서)

- 굴착공사 후 포장복구 시 노면 표시를 하지 않는 경우가 많습니다.
- 노면표시가 없으면 교통사고의 위험이 높으므로 임시 노면표시라도 하여 운전자가 알아볼 수 있도록 하는 것이 좋을 것 같습니다.

○ 위원장

- 본 심의·조정(안)에 대하여 더 이상 위원님들의 의견이 없으시면 심의 조정과 같이 의결토록 하겠습니다.

○ 위원 일동 : 동의

○ 위원장

- 그럼 2017년 상반기 도로관리심의는 심의회에 제출된 조정심의와 같이 의결 되었으며, 이상으로 심의위원회를 마치겠습니다. 끝.

심의회 개최 사진

