공사예정공정표(명동7가길 22 명동 M타워 신축공사)

항목	공정	2021년 04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	2022년 01월	02월	03월	04월	비고
		5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 31	5 10 15 20 25 28	5 10 15 20 25 31	
건축공사	흙막이(CIP) 및 토목공사	흙막이 공사 및 정화조공사													
	철근콘크리트 공사		기초 철근콘크리트 공사			건축물 철근콘크리트									
	석공사								외부 벽체 석공사						
	전기(소방) 공사외	임시전력공사, 전기공사, 소방전기공사 외													
	설비(소방) 공사외	설비공사 소방설비공사 외													
	내부수장공사								경량철골공사, 화장실공사, 내부계단공사, 도장공사, 방수공사						
	창호공사									외벽샷시 및 내부샷시공사					
	조적공사												조적공사		
	옥상방수 및 조경공사												옥상방수 및 조경공사		
	사용승인(준공)마무리공사													사용승인, 마무리공사	

NOTE * 기상이변으로 인한 악천우 일정 미고려됨.(장기간의 우천,강풍 등)