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공사계약 착공 호이스트 설치 철거완료 구조보강 및 신설골조 완료 호이스트 해체 사용승인 책임준공

공사계약/설계검토 계약(3/12) 및 실시설계도서검토

착공신고준비 석면조사/안전관리계획서 등 사전인허가

사무실 공통가설(가설수전,계측관리등) 및 철거공사 가설(시스템비계,방음판넬) 외부매직판넬, 시스템비계해체

석면제거 석면제거 및 반출

마감재철거 19층~지하3층 내,외부 마감재철거 

구조체철거 19층~지하3층 구조체 철거 1층바닥철거

기초, 층별슬래브바닥 철거전 보강 B3F B2F B1F 1F바닥 5F바닥 10F바닥 15F바닥 19F바닥 지붕옥탑바닥

외부석재 - 외부AL커튼월 - 소형유리 : 5개층 단위 설치 외부대형유리설치 호이스트 부분 외부마감 외부포장 마감

기계식 주차장공사 공조기 등 각종 기계장비설치

단열/벽체공사 단열, 경량벽체공사

습식마감공사 조적 - 방수/미장 - 면처리

천장마감공사 경량천정틀 및 천정재 설치

수장/도장공사 인테리어 벽체 및 타일 / 도장공사

바닥마감공사 바닥에폭시코팅 / 라이링 / 카펫타일 / 인테리어 바닥마감

슬리브매입/입상배관 각층 슬리브매입 / 입상배관 각층배관 및 배관보온

각층 환기 / 배관공사 각층 환기덕트 및 천정배관 

기구 취부 엘리베이터 설치공사 위생기구 및 각종기구취부

BOX매입/입선배관 각층 BOX매입/ 전기배관 및 입선

전기소방공사 감지기 등 소방전기 관련 장비,기구 설치

등기구 취부/시운전 등기구 취부 및 시스템 시운전

준공청소 및 시운전 발주처인수인계

월간

누계

0.00%

100.00%

8.69%

45.50%

10.47%

66.20%

5.68%

100.00%

10.23%

55.73%

15.79%

81.99%

12.33%

94.32%

3.84% 4.32%

27.48% 31.81%

5.00%

36.81%

4.39%

17.06%

1.77% 1.77% 3.04%

18.83% 20.60% 23.64%

1.84% 2.69%

5.28% 7.12% 9.80%

2.86%

12.67%0.07%

0.35%

0.42%

2.27%

2.69%

2.59%

공정율

예비준공검사 및
사용승인신청

비고12월

2022년

3월

2021년

5월 6월

0.07%

8월 10월 11월

건축
공사
/

인테
리어
공사

철거
공사

마일스톤

외부 마감공사

기계식 주차장공사/장비설치

공통가설공사

구    분 9월8월 9월7월 11월 12월 1월10월 2월 7월3월 4월

기계
설비
공사
/

기계
소방

전기
통신
공사
/

소방
전기

준공청소 및 시운전

4월 5월

보강공사 / 구조신설

6월

착공
업무

명동 N빌딩 리모델링 사업 전체예정공정표

철거공사

보강/골조공

외부

기계장비공

건축벽체,천정 / 습식공사

인테리어 / 

기계설비공사/소방공사

E/V공사

전기통신공사/소방공사


